
据景德镇市水务局介绍， 截至目

前， 当地城市防洪工程已实际投入 2.6

亿元，按已建成堤段测算，平均每公里

投入超过 2600 万元。

景德镇市有关部门表示，当地城防

工程要全部完工， 需再投入约 4 亿元。

这意味着总投资接近 7 亿元。

对此， 江西省一位水利专家说，如

果按照这一投资水平看， 景德镇 20 年

一遇标准的支流城防堤，其单位投资额

已超过长江干流 50 年一遇标准的城防

堤，“这显然是有问题的”。

据这位水利专家介绍，2003 年完工

的九江市城防堤工程超过 17 公里，总

投资 3.4 亿元， 每公里利用资金仅为

2000 万元。

据悉，为解决景德镇城防堤“半拉

子工程”问题，有关部门已将其列入全

省五河重点段防洪应急整治工程，拟争

取中央投资。

对此，当地一些干部群众认为，“原

来有钱不实干，现在要干说缺钱”，建了

十年的大堤至今仍留下巨大缺口，这分

明是有关部门和领导思想上有“缺口”，

不能把问题推给国家就没事了，应依法

依规追究有关人员的失职责任。

针对景德镇“城防工程十年未合

龙”问题，中国农业大学资源与环境学

院教授朱道林表示，要将中央水利工作

会议精神落到实处，急需建立水利建设

工作问责制，严格水利资金使用制度和

审查制度，防止形成“漏斗效应 ”，导致

巨额水利投入“有其名无其实”。

（据新华社南昌 7 月 18 日电）

□

新华社“新华视点”记者 于佳欣 郭远明
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求租新区主干道 150 平方米

~200 平方米门面房一套。

电话：3338820

� � � �� 15839211520

（另招导购两名）

求租信息

黑脸娃娃美容是将纳米碳粉涂在脸上，使之渗入毛孔，再用柔肤镭射将碳粉

爆破，从而震动皮肤表皮的污垢和角质，产生的高热能量将传至真皮层，充分刺激

皮肤细胞的更新和活力，激发胶原纤维和弹力纤维的修复，利用肌体的天然修复

功能，启动新的胶原蛋白有序沉寂和排列，从而恢复皮肤的光滑和弹性，还您健康

的肌肤。

黑脸娃娃是一种非侵入性、无痛感、无任何不良反应的美容方法，与注射整形

相比，效果好，无后顾之忧，无风险。 适合皮肤类型：毛孔粗大，皮肤粗糙暗黄松弛，

油脂分泌过旺，粉刺，色素沉着，有细小皱纹。

黑脸娃娃能紧致肌肤，美白嫩肤，祛除色斑，延缓衰老，让肌肤更容易吸收保

养品。 在台湾和大陆风靡一时，大 S《美容大王 2》中也推荐黑脸娃娃美容。

电话：0392-2963525� 15303921057

“黑脸娃娃”美容

大 S《美容大王 2》推荐黑脸娃娃美容

计划 5 年建成的江西景德镇城市防洪大堤，10

年之后资金花去七成，工程量却没完成一半，洪水几

乎每年从缺口处涌入部分城区，当地群众频遭“被淹

之苦”。

真差钱，还是乱花钱？ 投资

３

亿多元的“民生工

程”，为何最终成了“半拉子工程”？谁该为这一失职行

为负责？“新华视点”记者进行了追踪调查。

防洪堤十年建不成

市民年年被水淹

事发景德镇，已花掉 2.6 亿元，占投资的七成，

目前还未建成一半

防洪堤“十年建不成” 部分市民年年被淹

1

2

3

一边喊“缺钱建大坝” 一边“砸钱搞亮化”

“原来一个民工每天工资不到 20

元。 现在少了 80 元找不到人！ ”景德镇

市水务局负责人说， 由于人工成本提

高，加上钢铁、水泥等材料价格上涨，工

程建设资金突破了原概算投资。 另外，

因补偿标准太低，也导致沿河地区拆迁

难，拖延了工期。

但当地一些干部群众认为，有关部

门的解释明显是推卸责任。

针对补偿标准问题，景德镇市房管

局工作人员说，到 2005 年，景德镇的商

品住房均价每平方米只有 1000 元，拆

迁沿线地区的商品住房价每平方米才

800 元，而 2003 年防洪工程拆迁补助标

准就达到每平方米 500 元，并不算低。

当地一些市民坦言，防洪大堤成为

“半拉子工程”，根子在于地方政府有钱

做城市“形象工程”，却置群众的安危于

不顾。

记者在昌江边看到，已建防洪堤是

景德镇一道靓丽的风景线。 从中渡口到

昌江大桥段的堤坝，坝体斜面是大片造

型优美的绿色草坪和整齐的树木，大理

石砌的堤坝路面，堤坝上观景台布设均

匀。 一根根三四米高的彩瓷灯柱，沿着

河堤一排排布置，鲜亮夺目。 站在大堤

上眺望，还可以看到对岸防洪堤上长约

500 米的瓷板画，景色壮观。

“修堤的钱被花到亭台楼阁、观景

台、绿化亮化等景观工程中，造成后期

资金缺乏，拖延工期。 这才是问题的实

质。 ”当地一位干部气愤地说。

对此，景德镇市水务局副局长向心

丹辩解说，水务部门没有参与大堤绿化

亮化和观景台等工程建设。 他说，城防

大堤景观改造等项目内容，都是由建设

部门搞的。

但记者发现，已建成的部分堤防彩

瓷灯柱下端，清晰印有“景德镇市水务

局置”字样。 记者现场测算，每隔三四十

米，就有一根彩瓷灯柱。 两岸近 10 公里

堤防，树立了彩瓷灯柱约 200 根。

江西省一位水利专家告诉记者，水

利防洪大堤建设主要是围绕防洪堤、挡

水墙等主体展开，附属建设不包括堤防

的绿化亮化及观景台等形象化内容。

景德镇市建设局有关负责人也向

记者证实，2009 年， 市建设局才介入大

堤绿地的补种补齐等管护工作，之前城

防大堤的绿化亮化、观景台等，都是由

市水务局从项目上出资建设。“建设局

只负责大堤附属景观工程中极少部分

的建设。 其中一个最大花费是用 100 万

元建了 6 个亭子。 ”

支流投资竟超干流 失职问题谁来担责？

位于江西昌江之畔的景德镇市，

常年受昌江洪水引发的洪灾威胁 ， 尤

其是 1998 年长江流域发生特大洪水，

景德镇市区因没有城市防洪堤， 成为

一片泽国，当时被公众称为“不设防的

城市”。

痛定思痛 ， 当地政府决定建设城

市防洪大堤， 誓言要摘除“不设防城

市” 的帽子。 据记者调查 ， 这一城市

堤防工程按照 20 年一遇的防洪标准设

计 ， 总长 20 多公里， 总投资 3.58 亿

元， 自 2002 年立项建设， 原来预计 5

年左右完成， 但 2007 年就基本停顿 。

截至目前， 工程到账资金 3 亿元， 完

成投资 2.6 亿元， 只建成 9.8 公里堤

防。

对此， 江西省有关水利专家表示，

20 公里长的防洪大堤建了 10 年， 花完

了 70

％

以上的资金， 却完工不到一半，

由于未形成封闭防护圈，整体防洪能力

仅为 8 年到 10 年一遇，仍属“未设防城

市”。

防洪大堤迟迟建不起来，使当地部

分居民饱受水淹之苦。 景德镇市区人口

约为 50 万。 目前，仅西瓜洲、中渡口等

两个沿江堤防缺口地带，常年受洪水淹

没威胁的人口就有约 5000 人。

在中渡口段，记者看到江边成了满

地沙砾的乱石岗， 江滩处长满野草，垃

圾遍地。 在江岸民房前约十米高的大树

上，挂满了洪水退后的漂浮物。 一些居

民反映，这是今年 6 月中旬昌江涨水留

下的痕迹。

在景德镇市老城区中山北路沿江

居民区，尽管大水已过去一个月，但 78

岁的万银生还是不敢搬回发霉难闻的

房屋居住。 他告诉记者，洪水从缺口处

涌入，去年最深达 2 米 ，今年有 1 米多

深，周边房屋都被水淹。

“每次涨水，我们数百户居民都要

投亲靠友，水退后才敢回来。 住在这里

总是提心吊胆。 ”万银生说，原来这里 10

年淹一次，进入新世纪以来，这片缺口

区域几乎年年被水淹 ， 上百户居民遭

殃。

在未建城市防堤的西瓜洲段，700

多户居民也面临同样的困境。 记者看到

一座倾斜了近 45 度角的居民楼， 搭靠

着对面楼房。当地居民反映，这是去年 7

月份昌江洪水来时被冲坏的房屋。 今年

6 月 15 日昌江出现大洪水，西瓜洲再次

陷入一片汪洋。 居民吴义皮说，每年夏

季都在心惊胆战中度过， 损失严重，就

是没人管。

河畔的欧式洋房是水务局新建成的工作用房。

景德镇昌江桥上未完工的城市防洪墙基础线。

昌江河水漫入景德镇市区昌江西岸街区。（2010 年 7 月

16 日摄）。

这是未建堤防的另一段———西瓜洲段一座倾斜了近 45

度的居民楼，2010 年 7 月，昌江洪水来时房屋被冲坏（7 月 7

日摄）。


